



รายงานผลการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

จัดทำโดย...

ส่วนติดตามและประเมินผล

สำนักแผนภาษี

รายงานผลการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
 จำนวน 44 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการภาษี เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย ESG/BCG Focus รวม 6 โครงการ							
แผนยุทธศาสตร์ (4 โครงการ)							
1	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาสาร THC CBD และ MITRAGYNYNE ที่เครื่องต้มแอลกอฮอล์ผสมกัญชา/กัญชงและใบกระท่อม (กวช.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ไม่สามารถจัดทำร่างรายงานผลการดำเนินการฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการดำเนินการฉบับสมบูรณ์ และแนวทางสำหรับกำหนดนโยบายการผลิตสุราได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ต่ำกว่าเป้าหมาย	5,000,000.00	950,000.00	-ไม่มี-
2	โครงการเข้าร่วมเจรจาและประชุมนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สผช.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในเวทีนานาชาติ รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตระหว่างประเทศ เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านภาษีสรรพสามิต ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ นำเสนอและตอบข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีสรรพสามิตของประเทศไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,596,524.30	2,490,037.41	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
3	โครงการจัดเตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเกลือในสินค้าสรรพสามิต (เครื่องดื่มและอาหาร) (กวย.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเกลือและอนุพันธ์ของเกลือใช้ในการคำนวณภาษีในอนาคต โดยจัดทำคู่มือการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเกลือแบบเบื้องต้น	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
แผนปฏิบัติการ (2 โครงการ)							
4	โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน (สผช.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้จำนวน 477,131.34 ล้านบาท (เป้าหมาย 567,000.00 ล้านบาท) ต่ำกว่าเป้าหมาย 89,868.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.85	ต่ำกว่า เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
5	โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต ได้จำนวนคดี 1,792 คดี (เป้าหมาย 1,800 คดี) ต่ำกว่าเป้าหมาย 8 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.44 โดยเป็นจำนวนคดีคุณภาพ 240 คดี (เป้าหมาย 180 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 60 คดี คิดเป็นร้อยละ 33.33 และจำนวนเงินนำส่งคลัง 98.483 ล้านบาท (เป้าหมาย 70 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 28.484 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.69	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางองค์กรและบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ Agile Way of Working รวม 5 โครงการ							
แผนยุทธศาสตร์ (5 โครงการ)							
6	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน (สบค.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำ รวมทั้งจิตวิทยาในการบริหารคนให้เหมาะสม ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล ต่อเป้าหมายขององค์กร เป็นผู้บริหารยุคใหม่ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ฝึกฝนทักษะ เชิงบริหาร และทักษะด้านการเป็นผู้นำ บริหารตัดสินใจ ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
7	โครงการสร้างวิทยากรภายในองค์กร (Train the Trainer) (สบค.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเป็นวิทยากร ฝึกอบรม ได้พัฒนาทักษะและเสริมสร้าง เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการถ่ายทอด ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
8	โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) (สบค.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	พัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตให้มี ความคิดและทักษะในการดำเนินบทบาทและ พฤติกรรมที่เปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล กรมสรรพสามิตมีกำลังคนที่มีทักษะดิจิทัลและ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ได้อย่างรอบรู้ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
9	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) เพื่อรองรับ Agile way of working (สบค.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	กรมสรรพสามิตเป็นองค์กรที่สามารถ ปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นเครื่องมือ สำหรับผู้บริหารในการกำกับดูแล และ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ กรมสรรพสามิตได้มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
10	โครงการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่าน สื่อมัลติมีเดีย เพื่อป้องกันความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน (กตภ.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการรวบรวมฐานข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ สร้างเนื้อหา ให้คำปรึกษาแนะนำ แบบเชิงรุก กำหนดรูปแบบและสร้างสื่อ มัลติมีเดีย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและการให้บริการสู่ระดับสากล <u>Standardization</u> รวม 29 โครงการ							
แผนยุทธศาสตร์ (16 โครงการ)							
11	โครงการการตรวจสอบภาษีเพื่อส่งเสริม ขีดความสามารถทางการแข่งขันของ ผู้ประกอบการในประเทศ (กตส.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการตรวจสอบภาษีแล้วเสร็จ โดยมี จำนวนรายที่ตรวจสอบภาษี จำนวน 161 ราย จากเป้าหมาย จำนวน 143 ราย สูงกว่า เป้าหมาย 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.59	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	2,000,000.00	1,553,685.00	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
12	โครงการสร้างมาตรฐานการคัดเลือก รายเพื่อการตรวจสอบภาษีอย่าง มีประสิทธิภาพ (กตส.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	เพื่อการทำงานตรวจสอบภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบมาตรฐาน สร้างเป็นธรรม เสมอภาค ต่อผู้เสียภาษีลดการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ โดยใช้ระบบ IT จัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วน โดยมีจำนวนผู้ประกอบการที่ ถูกคัดเลือกตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ จำนวน 1,427 ราย จากเป้าหมาย จำนวน 1,000 ราย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
13	โครงการการตรวจสอบภายในเพื่อส่งเสริม กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลที่ดี (กตภ.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการตรวจสอบให้เกิดความเชื่อมั่น ด้านการตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) การตรวจสอบการ ดำเนินงาน (Performance Audit) และการ ตรวจสอบอื่น ๆ รวมทั้งการประเมินผล การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
14	โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพสามิต (ศทส.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนสำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายพื้นฐาน และติดตั้งระบบความปลอดภัยเครือข่าย สารสนเทศของอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัยคงประสิทธิภาพ ระบบเครือข่าย หลักของกรมสรรพสามิตให้มีความทันสมัย สามารถรองรับปริมาณการใช้งานของ ผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม และทำให้การบริหาร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	74,810,000.00	3,740,500.00	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			จัดการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สร้างความ เชื่อมั่นของกรมสรรพสามิต ความน่าเชื่อถือ ในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ และเครือข่ายสื่อสารให้ทาง กรมสรรพสามิต มีเครื่องมือสำคัญในการ ประสานการทำงานกระบวนการในการ รับมือกับสถานการณ์ที่ผิดปกติ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและป้องกันข้อมูลสำคัญ ไม่ให้รั่วไหล หรือเผยแพร่ผ่านช่อง email ไปยังภายนอกได้ และยังสามารถเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และรองรับการ ทำงานของอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งใน ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การเชื่อมโยงเครือข่าย กับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมศุลกากร และกลุ่มธนาคารต่าง ๆ มีความปลอดภัย ในการรับส่งข้อมูล				

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
15	โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคาม ทางไซเบอร์เพิ่มเติม (ศทส.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการจัดหาเพื่อให้มีระบบการ ตรวจสอบยืนยันตัวตน ตรวจสอบจับ พฤติกรรมที่น่าสงสัย และป้องกัน การบุกรุกระบบเครือข่ายจากภายใน ของกรมสรรพสามิตและทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ของผู้ที่ใช้งาน ภายในระบบเครือข่ายของ กรมสรรพสามิต สามารถใช้งานได้อย่าง มั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพในการ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมสรรพสามิต และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมสรรพสามิต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	33,768,800.00	1,688,400.00	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
16	โครงการระบบบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 2 (สคร.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566	ต่ำกว่า เป้าหมาย	9,930,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ได้ พัฒนาระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เป็นระยะที่ 5 ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด ในการ upload ระบบ เอกสารราคากลาง จึงทำให้ไม่สามารถ ลงนามในสัญญาได้ตาม แผนงานโครงการ ซึ่งโครงการได้ประกวด ราคาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ ได้ประกาศผู้ชนะการ ประกวดราคา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ลงนามในสัญญา วันที่ 29 กันยายน 2566 ซึ่งโครงการอยู่ระหว่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
							การพัฒนาระบบฯ โดย โครงการจะสิ้นสุดสัญญา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567
17	โครงการการเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งราคาขาย ปลีกแนะนำสินค้ารถจักรยานยนต์กับระบบ Eco – sticker ของสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม (กรส.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการสร้างมาตรฐานที่ถูกต้องใน การแจ้งราคาขายปลีกแนะนำให้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้นำเข้า สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง มีฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำ ที่น่าเชื่อถือและระบบการตรวจสอบ ราคาขายปลีกแนะนำที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
18	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยระบบวิเคราะห์ ข้อมูลการขายสินค้าสุรา ยาสูบ ไฟ และ เครื่องดื่ม (สมฐ.1)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการเพื่อออกหลักเกณฑ์ในการ แจ้งข้อมูล การบันทึกข้อมูลใช้วิเคราะห์ ราคาสุรา ยาสูบ ไฟ และเครื่องดื่ม จาก ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และ ไฟ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
19	โครงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปเป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการทำสิ่งของอื่น เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สมฐ.1)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการเพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับสินค้าที่นำไปเป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการทำสิ่งของอื่น เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
20	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสินค้าสุรานำเข้าจากระบบข้อมูลราคาขายสุรา (สมฐ.1)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการเพื่อวางระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร และประเมินมูลค่าของสุราตรวจสอบความถูกต้องของการปิดแสตมป์สรรพสามิตสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
21	โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตแบบบูรณาการเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (สทม.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลกฎหมายในระดับอนุบัญญัติที่ต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขและพิจารณาขยายร่างกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตแบบบูรณาการเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
22	โครงการประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ คุณสมบัติของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick – up Passenger Vehicle: PPV) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่สามารถเสียบปลั๊กประจุไฟฟ้าได้ (Plug - in Hybrid Electric Vehicle) (สมรฐ.2)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ไม่สามารถจัดทำประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ คุณสมบัติของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick – up Passenger Vehicle: PPV) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่สามารถเสียบปลั๊กประจุไฟฟ้าได้ (Plug - in Hybrid Electric Vehicle) ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในเดือนกันยายน 2566	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		เนื่องจากอยู่ระหว่างเสนอ กรมสรรพสามิต เพื่อขอความเห็นชอบร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ คุณสมบัติของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle: PPV) แบบผสม ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่สามารถเสียบปลั๊กประจุไฟฟ้าได้ (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)
23	โครงการสรรพสามิต 4.0 ยกระดับสู่การพัฒนาจนเกิดผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กพร.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 มีความต่อเนื่อง และยกระดับไปสู่ระดับพัฒนาจนเกิดผลตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และยกระดับกระบวนการทำงานขององค์กรให้สามารถเป็นผู้นำของหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ในระดับพัฒนาจนเกิดผล รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรไปสู่การบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 6: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
24	โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต (Integrity and Transparency Assessment: ITA) (กพร.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	เพื่อยกระดับการพัฒนา “ระบบงาน” ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือ/มาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปิดโอกาสที่จะเกิดการกระทำทุจริต และส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน สร้างความตระหนักแก่บุคลากรของกรมสรรพสามิต ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมถึงการแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความไว้วางใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปต่อการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน	-ไม่มี-
25	โครงการปราบปรามเชิงรุกและการบูรณาการหน่วยงานด้านสินค้าออนไลน์ (สตป.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผลการปราบปรามให้มีความถูกต้อง แม่นยำ มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมสรรพสามิตได้ปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			พ.ศ.2560 จำนวนคดีออนไลน์ 345 ราย (เป้าหมาย 240 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 105 คดี คิดเป็นร้อยละ 43.75 และจำนวนเงินส่งคลังของคดีออนไลน์ 24,605,730.92 บาท (เป้าหมาย 12,000,000 บาท) สูงกว่าเป้าหมาย 12,605,730.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 105.05				
26	โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบการบริหาร จัดเก็บภาษียาสูบชนิดบุหรี่ยีกาเรต รongรับระบบตรวจสอบติดตามและแกะรอย (Track & Trace) สรรพสามิต (สมฐ.1)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์กระบวนการ ของระบบตรวจสอบติดตามและแกะ รอย (Track & Trace) ในการดำเนิน โครงการฯ ของกรมสรรพสามิต และ จัดทำร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ แสตมป์ยาสูบให้สอดคล้องกับระบบ ตรวจสอบติดตามและแกะรอย (Track & Trace) เสนอต่อกรมสรรพสามิต พิจารณาเพื่อยกระดับการบริหารจัดเก็บ ภาษีให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และมีความ เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เก็บ ภาษี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			ยาสูบในการตรวจสอบการสืบค้น แอสตัมป์และสินค้า โดยใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ สนับสนุนเพื่อให้มีการบริหาร จัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการวิเคราะห์ทิศทาง และแนวโน้มในการบริหารการ จัดเก็บภาษียาสูบได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ				
แผนปฏิบัติการ (13 โครงการ)							
27	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล การจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร และบูรณา การข้อมูลออนไลน์ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง (สตป.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในระบบงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อมูลที่มีความจำเป็น และสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ และพิจารณา แนวทางการแก้ไขปัญหาคความ เดือดร้อนของชาวประมงและผู้ค้า น้ำมันในเขตต่อเนื่องได้อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
28	โครงการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล ด้านปราบปราม ณ สำนักงานสรรพสามิต ภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ (สตป.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ออกตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ นครราชสีมา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว เพื่อศึกษาการดำเนินงาน ปรับปรุงและ พัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมาย สรรพสามิตให้มีความถูกต้อง แม่นยำ มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร ลดการรั่วไหล ในการจัดเก็บภาษี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
29	โครงการกำกับและติดตามผลการตรวจสอบ ภาษีทั่วประเทศ (กตส.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการรายงาน ผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ จำนวน 12 ฉบับ และจัดทำรายงาน สรุปผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ เสนอกรมสรรพสามิต เพื่อเป็นฐานข้อมูล ผู้ประกอบการที่ถูกต้อง สามารถ ตรวจสอบประวัติผู้ประกอบการที่ถูก ตรวจสอบภาษี เพื่อทำการวิเคราะห์ใน ปีต่อไปได้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
30	โครงการตรวจสอบการรับและนำส่งเงินรายได้ผ่านระบบออนไลน์ (กตภ.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการตรวจสอบให้เกิดความเชื่อมั่นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) และ การดำเนินงาน (Performance Audit) เกี่ยวกับการรับและนำส่งเงินรายได้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
31	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การสำรวจราคาสินค้าแบตเตอรี่ (กรส.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	รวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะนำแบตเตอรี่ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจราคาขายปลีกสินค้าแบตเตอรี่ รวมทั้งการตรวจสอบและติดตามราคาขายปลีกแนะนำตามกฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าแบตเตอรี่ ในระบบวิชาการ กำหนดมูลค่าให้สอดคล้องกับความเป็นจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
32	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ของกรมสรรพสามิตสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กพร.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจให้แก่บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขาตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก และแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของกรมสรรพสามิต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกอย่างต่อเนื่อง ยกกระดับศูนย์ราชการสะดวกของกรมสรรพสามิตสู่ความเป็นเลิศ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
33	โครงการซ่อมแซมและพัฒนาระบบควบคุมการรับ - จ่ายน้ำมันชายฝั่ง (กตท.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	สำรวจ ซ่อมแซมและพัฒนาระบบควบคุมการรับ - จ่ายน้ำมันชายฝั่ง ให้มีประสิทธิภาพและแม่นยำ ควบคุมป้องกัน การลักลอบนำเข้าน้ำมันที่มิได้เสียภาษีผ่านเข้าคลังน้ำมันชายฝั่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันพึงพอใจในการซ่อมแซมและพัฒนาระบบ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	9,762,000.00	7,321,500.00	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
34	โครงการจัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลภายใน กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค (กตท.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ติดตั้งและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงาน ทำข้อมูลในรูปแบบ ดิจิทัล สำหรับอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาตรวจสอบและ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ กรมสรรพสามิต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	34,850,000.00	19,162,000.00	-ไม่มี-
35	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์องค์กรในเชิงรุก (สกก.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์แนวทางการ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของ กรมสรรพสามิตและเป็นการสื่อสาร นโยบายและภารกิจตามยุทธศาสตร์กรม สรรพสามิตไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กรมสรรพสามิต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	13,500,000.00	9,450,000.00	-ไม่มี-
36	โครงการดำเนินการศึกษาสำรวจสถานที่ ก่อสร้างและตรวจงานก่อสร้าง (กตท.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้างและ รายละเอียดการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 25 โครงการ และโครงการที่ทำการสำรวจสถานที่ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อจัดทำ แบบและรายละเอียด จำนวน 12 โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
37	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเปรียบเทียบคดี และการดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สท.ม.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	<p>- ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ รวมถึงให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 2. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 3. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 4. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 5. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 <p>- มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 (เป้าหมายร้อยละ 80)</p>	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
38	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการใช้งานระบบเครื่องมือช่วยเหลืองานตรวจพิสูจน์ของกลาง (Examination Line Chatbot) (สกม.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	<p>- ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ตาม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการใช้งานระบบเครื่องมือช่วยเหลืองานตรวจพิสูจน์ของกลาง (Examination Line Chatbot)” ผ่าน Application Zoom จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 2. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 3. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 4 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 4. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 – 6 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 4 – 6 กันยายน 2566 <p>- มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 (เป้าหมาย ร้อยละ 80)</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
39	โครงการตรวจสอบเครื่องมือวัดแรง แอกกอฮอลล์และการทำ Calibration เครื่องมือในเขตพื้นที่สรรพสามิต (กวข.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือวัดแรง แอกกอฮอลล์ การทำ Calibration เครื่องมือ วัดแรงแอกกอฮอลล์ และการให้คำแนะนำ การใช้เครื่องมือ จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 3 จำนวน 24 เครื่อง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ผลสำรวจความพึงพอใจ ร้อยละ 91 2. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 5 จำนวน 24 เครื่อง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผลสำรวจความพึงพอใจ ร้อยละ 97.74 3. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พะเยาและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จำนวน 90 เครื่อง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผลสำรวจความพึงพอใจ ร้อยละ 94.20 4. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ 6 จำนวน 22 เครื่อง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ผลสำรวจความพึงพอใจ ร้อยละ 98.24 5. เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ 8 จำนวน 9 เครื่อง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ผลสำรวจความพึงพอใจ ร้อยละ 100	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการแบบไร้รอยต่อ End-to-End Service รวม 5 โครงการ							
แผนยุทธศาสตร์ (4 โครงการ)							
40	โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการและประชาชน (Open Data) (ศทส.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ดำเนินการพัฒนาระบบที่เป็นศูนย์กลางสำหรับเผยแพร่และบริการข้อมูลให้กับภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต สามารถบริหารจัดการและลดขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ทันสมัย เพิ่มคุณภาพของการให้บริการ ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	11,580,000.00	10,422,000.00	-ไม่มี-
41	โครงการพัฒนาระบบบริหารการตรวจสอบและเบิกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Expenditure System for Excise Department) (สคร.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	ระบบงานสามารถลดการใช้กระดาษในแต่ละขั้นตอนการทำงานได้ ร้อยละ 20 (เป้าหมาย ร้อยละ 100)	ต่ำกว่า เป้าหมาย	27,392,000.00	19,174,400.00	เนื่องจากระบบงานยังไม่สามารถลดการใช้กระดาษในขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังมีการใช้กระดาษในเอกสารที่สำคัญ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
42	โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office) (สมฐ.2/สคร./สมฐ.1)	ต.ค.65 - ก.ย.66	กรมสรรพสามิต ดำเนินการลดการใช้ปริมาณกระดาษ (Paperless) รวมทั้งยกเลิกการส่งเอกสารที่ไม่มี ความจำเป็นต่อการใช้งาน/หนังสือสั่งการที่ไม่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
43	โครงการการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต (สกก.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	499,000.00	499,000.00	-ไม่มี-
แผนปฏิบัติการ (1 โครงการ)							
44	โครงการการจัดการข้อร้องเรียนของกรมสรรพสามิต (สกก.)	ต.ค.65 - ก.ย.66	เพื่อให้ผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการสอบถามข้อมูลแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการร้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ และได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ปัญหา อุปสรรค :

1. กรมสรรพสามิตไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมาตรการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อด้านค่าครองชีพและแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพง
2. การดำเนินงานตามโครงการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก จึงอาจทำให้มีบางโครงการต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อเสนอแนะ :

-ไม่มี-